

UCHWAŁA Nr XVI/ 43 /2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)	143.910 zł	30.06.2017 r.
Razem					143.910 zł	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Zadanie inwestycyjne ujęte w planie finansowym wydatków budżetowych na 2016 rok pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)” za kwotę brutto 143.910,00 zł (umowa 273.1.2016 z dnia 7 marca 2016 r.) – z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m) odbył się w dniu 22.02.2016 r. Termin wykonania umowy określono do 20.11.2016r.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), tzw. ZRID. W dniu 9 listopada projektantka Pani Aleksandra Jaczun-Dorau wystąpiła do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do 31.03.2017 r.

Analizując wniosek projektantki, a zwłaszcza biorąc pod uwagę przedłużający się termin otrzymania decyzji środowiskowej od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Bydgoszczy, pozwolenia wodno-prawnego od RZGW Gdańsk, uzgodnienia od PKP Polskie Linie Kolejowe Bydgoszcz, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, PKP Energetyka S.A. Warszawa, PKP Utrzymanie Warszawa – przychylamy się do wniosku projektantki, proponując jednocześnie ostateczny termin wykonania i zapłaty przedmiotowej dokumentacji do dnia 30.06.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski