

**UCHWAŁA Nr III/19/2018**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245)

**Rada Powiatu**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B. Bór – Wałdowo – Ruda	203.847,90 zł	30.06.2019 r.
<b>Razem:</b>					<b>203.847,90 zł</b>	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Marzena Dembek*

## Uzasadnienie

Wykonawcą dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1395C B. Bór – Wałdowo – Ruda wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Zostało nim Konsorcjum firm Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun – Dorau, Zbigniew Dorau, 87 – 100 Toruń, ul. Bema 12/1 oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s. c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szeffler, 87 – 100 Toruń, ul. Tramwajowa 12. W dniu 14 marca 2018 r. podpisano umowę numer 273.1.2018. Kwota wynagrodzenia z tego tytułu wynosi 203.847,90 zł brutto. Ostateczny termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową upłynął w dniu 19 grudnia 2018 r.

W dniu 07.12.2018 r. do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 31 marca 2019 r. Po szczegółowej analizie przedłożonego wniosku, a zwłaszcza biorąc po uwagę przedłużające się procedury administracyjne niezależne od Wykonawcy na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych oraz wydania pozwolenia wodno-prawnego, proponujemy przychylić się do prośby o przedłużenie terminu wykonania w/w umowy, proponując jednocześnie ostateczny termin wykonania i zapłaty przedmiotowej dokumentacji do dnia 30.06.2019 r.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Marzena Dembek*

