

UCHWAŁA Nr LVI/70/2023
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60014	4270	„Remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo km 6+650 do 7+160, 1404C Słup-Linowo w km 0+975 do 1+300, 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP w km 0+706 do 1+160,36”	1.689.032,76 zł	30.06.2024 r.
2.	600	60014	6050	„Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarność w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359”	47.650,20 zł	30.06.2024 r.
3.	600	60014	6050	„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec”	376.257,00 zł	30.06.2024 r.
4.	600	60014	6050	„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza”	36.900,00 zł	30.06.2024 r.

5.	600	60014	6050	„Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre”	18.999,99 zł	30.06.2024 r.
Razem					2.168.839,95 zł	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie

1) Zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1371C Szynwald-Stare Błonowo km 6+650 do 7+160, 1404C Słup-Linowo w km 0+975 do 1+300, 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP w km 0+706 do 1+160,36”

W dniu 12.07.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (znak: ZP.271.3.11.2023) na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę UNITRAK Sp. z o.o., 84-208 Kielno, ul. Strażacka 4. W dniu 21 lipca 2023 r. zawarto umowę o numerze 272.10.2.2023 r., z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 21 grudnia 2023 r.

Wykonawca zrealizował obecnie część robót. Podstawowym utrudnieniem w realizacji remontu są obecne warunki atmosferyczne. Jeżeli ulegną one zmianie (nie wystąpi kilkudniowa temperatura dodatnia), wówczas realizacja zadania w bieżącym roku będzie niemożliwa). Są to przyczyny niezależne od wykonawcy i zgodnie z § 13 ww. umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w szczególności gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowy:

- umowa nr 272.10.2.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na roboty budowlane – kwota wynagrodzenia **1.677.132,76 zł brutto**;
- umowa nr 30/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego – kwota wynagrodzenia **11.900,00 zł brutto**.

2) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359”

W dniu 20.01.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (znak: ZP.271.1.3.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, 81-591 Gdynia, ul. Gorczykowa 2E/13. W dniu 24 stycznia 2023 r. zawarto umowę o numerze 6/2023 oraz podpisano w dniu 31 października 2023 r. aneks nr 1 do umowy, z których ostateczny termin wykonania upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności związane z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

- umowa nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31.10.2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **47.650,20 zł brutto**.

3) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec”

W dniu 08.03.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (znak: ZP.271.3.4.2023) na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń ul. Bema 12/1. W dniu 14 marca 2023 r. zawarto umowę o numerze 272.2.2023, z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności związane z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

- umowa nr 272.2.2023 z dnia 14 marca 2023 – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **376.257,00 zł brutto**.

4) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza”

W dniu 24.04.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytaniu ofertowego (znak: ZP.271.1.17.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę New Age Projekt Steel Jakub Słupski, ul. Waryńskiego 20, 86-300 Grudziądz. W dniu 21 czerwca 2023 r. zawarto umowę o numerze 21/2023, z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 5 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności polegające na wydaniu decyzji środowiskowych.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

- umowa nr 21/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **36.900,00 zł brutto**. Umowa została zawarta dopiero w miesiącu czerwcu 2023 r. ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany wartości wynagrodzenia w planie budżetu na 2023 r.

5) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre”

W dniu 21.06.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytaniu ofertowego (znak: ZP.271.1.25.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę New Age Projekt Steel Jakub Słupski, ul. Waryńskiego 20, 86-300 Grudziądz. W dniu 21 czerwca 2023 r. zawarto umowę o numerze 23/2023 oraz aneks nr 1 do tej umowy z dnia 27 czerwca 2023 r., z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności polegające na konieczności przeprowadzenia czynności geodezyjnych oraz pozyskaniu nieruchomości pod poszerzenie pasa drogi.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

- umowa nr 23/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 13 wrzenia 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **18.999,99 zł brutto**.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek