

UCHWAŁA Nr 5/2026
WALNEGO ZEBRANIA
STOWARZYSZENIA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ
POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Na podstawie:

§ 20 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego

Walne Zebranie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego obejmujący 2025 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania

Prezes Zarządu

Adam Olejnik



RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO OBEJMUJĄCY 2025 ROK



Stowarzyszenie Obszaru
Prowadzenia Polityki Terytorialnej
Powiatu Grudziądzkiego
ul. Małomyńska 1, 86-300 Grudziądz
NIP: 8762501070, KRS: 0000983983

Przewodniczący Zarządu
Adam Olejnik

Grudziądz – marzec 2026 r.

Uwzględniając założenia Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego wskazane w Rozdziale 14. System monitorowania strategii terytorialnej, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego przygotowało Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego obejmujący 2025 rok. Zgodnie z pkt. 7 przywołanego rozdziału raport składa się z następujących części obligatoryjnych:

- a) Charakterystyki działań oraz efektów realizacji projektów strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii”, której wzór został zamieszczony poniżej.
- b) Analizy stanu wskaźników realizacji strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”, której wzór został zamieszczony poniżej.
- c) Podsumowania zawierającego najważniejsze wnioski z dokonanej analizy. W szczególności należy zwrócić uwagę na: zidentyfikowane ryzyka realizacji wraz z propozycją ich zminimalizowania, zidentyfikowane możliwości usprawniania realizacji ustaleń strategii, zidentyfikowane projekty, które rekomenduje się do usunięcia ze strategii podczas jej formalnej aktualizacji.

W zakresie pkt.7a) Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego przedkłada w załączeniu do raportu Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii opracowane dla poszczególnych projektów wskazanych na Liście projektów podstawowych.

W roku 2025 został zawarty aneks Nr 1 do Porozumienia Terytorialnego dotyczący zmiany listy przedsięwzięć priorytetowych oraz zmiany fiszek przedsięwzięć priorytetowych o numerach: OPPT-GR-5, OPPT-GR-6, OPPT-GR-14, OPPT-GR-15, OPPT-GR-16, OPPT-GR-17, OPPT-GR-18, OPPT-GR-19, OPPT-GR-21. Zmiany te zostały wprowadzone na wniosek Gmin: Gruta, Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą i były spowodowane zmianami w zakresie wskaźników planowany do wykonania w ramach projektów oraz nazw niektórych projektów. Zmianami objęto następujące projekty: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Gruta”, „Kompetencje ponad wszystko” (projekt Gminy Gruta), „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E”, „Przebudowa lokalnej ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody” (projekt gminy Radzyń Chełmiński), „Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Radzynie Chełmiński”, „Mali informatycy” - rozwój kompetencji ICT u dzieci w wieku przedszkolnym (projekt Gminy Radzyń Chełmiński), „Z technologią za Pan Brat „- rozwój kompetencji ICT dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmiński”, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisnowo (projekt Gminy Świecie nad Osą)” i „Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo (projekt Gminy Świecie nad Osą)”. Wprowadzone zmiany umożliwiły gminom złożenie wniosków o dofinansowanie. Zmiany wskaźników wprowadzone aneksem zostały wymienione w części „Dodatkowe informacje/wyjaśnienia” Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii.

W zakresie pkt.7b) przedstawia się Kartę monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii.

Stan realizacji wskaźników strategii								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki produktu								
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	928	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa. Jednostka miary: km	4,8	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne). Jednostka miary: szt.	2	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	510	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Jednostka miary: km	3,2	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary:	6500	-	0	0	-	-	-	-

osoby								
WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	56	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych. Jednostka miary: osoby	56	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsz wychowania przedszkolnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej. Jednostka miary: osoby	220	-	0	60	-	-	-	-
WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem. Jednostka miary: podmioty	3	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCO07 -	16	-	0	9	-	-	-	-

Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem. Jednostka miary: podmioty								
WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem. Jednostka miary: osoby	975	-	0	408	-	-	-	-
WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem. Jednostka miary: podmioty	2	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem. Jednostka miary: osoby	56	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich. Jednostka miary: osoby	14	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PRLO133- Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	7000	-	0	0	-	-	-	-

WLWK-RCO069 - Pojemność nowych lub modernizowanych placówek opieki zdrowotnej. Jednostka miary: osoby/rok	38 000	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	6500	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	2000	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie	1	-	0	0	-	-	-	-

zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.								
WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	2472	-	0	300	-	-	-	-
WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	0	0	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu								
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej. Jednostka miary: użytkownicy/rok	5000	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych. Jednostka miary: tony równoważnika CO2/rok	0,95	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Jednostka miary: osoby	6500	-	0	0	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych. Jednostka miary: użytkownicy/rok	56	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów,	856	-	0	0	-	-	-	-

którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu. Jednostka miary: osoby								
WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu. Jednostka miary: osoby	45	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCR073 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej. Jednostka miary: użytkownicy/rok	40 000	-	0	0	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Jednostka miary: osoby odwiedzające/rok	15 000	-	0	0	-	-	-	-
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Jednostka miary: osoby odwiedzające/rok	6000	-	0	0	-	-	-	-
Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba ¹								
WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych	Projekt OPPT-GR-19. W wyniku zmiany projektu zmniejszeniu uległ wskaźnik dotyczący długości sieci z 6,60 km na 3,00 km. Zmieniono również miejsce realizacji projektu z miejscowości Lisnowo i Świecie nad Osą na miejscowość Lisnowo. Zmiany wprowadzono z uwagi na wysoki							

¹ Ta część tabeli jest wypełniana, jeśli w zakresie realizacji poszczególnych wskaźników miały miejsce szczególne uwarunkowania, wpływające na nietypowy przebieg realizacji projektów, a więc narastania wartości wskaźników (np. nastąpiła zmiana strategii polegająca na usunięciu lub dodaniu projektów, co wpływa na wartość docelową danego wskaźnika), lub są to informacje istotne dla zrozumienia procesu realizacji strategii; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli wszystkie projekty składające się na dany wskaźnik zostały zrealizowane i wskaźnik nie będzie już w przyszłości podlegał zmianom; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli projekty składające się na dany wskaźnik nie zostały zrealizowane w całości, a więc wskaźnik docelowy dla strategii także nie zostanie zrealizowany w pierwotnie planowanej skali.

<p>w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Jednostka miary: km</p> <p>WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Jednostka miary: osoby</p>	<p>koszt inwestycji wynikający z opracowanego kosztorysu. Zmianę wprowadzono za zgodą Instytucji Zarządzającej FedKP 2021 – 2027.</p> <p>Projekt OPPT-GR-19. W wyniku zmiany projektu zmieniono również miejsce realizacji projektu z miejscowości Lisnowo i Świecie nad Osą na miejscowość Lisnowo. Spowodowało to zmianę ilości osób przyłączonych do sieci z 1500 na 500. Zmiany wprowadzono z uwagi na wysoki koszt inwestycji wynikający z opracowanego kosztorysu. Zmianę wprowadzono za zgodą Instytucji Zarządzającej FedKP 2021 – 2027.</p>
<p>WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem</p> <p>WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem</p> <p>WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu</p> <p>LWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem</p> <p>LWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu</p>	<p>Projekt OPPT-GR-6</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 5 na 2.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 15 na 10 osób.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 290 na 100 osób.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 290 na 100 osób.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 15 na 10 osób.</p>
<p>WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa</p> <p>WLWK-RCR064 - Roczna liczba</p>	<p>Projekt OPPT-GR-14</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 3,0 km na 2,182 km.</p> <p>Zmiana wartości docelowej wskaźnika: wskaźniki określi projekt.</p>

użytkowników infrastruktury rowerowej WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	Zmiana wartości docelowej wskaźnika : wskaźniki określi projekt.
WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	Projekt OPPT-GR-15 Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 2 szt. na 1 szt. Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 510 osób na 326 osób.
PROG-FEKP-0046 - Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych	Projekt OPPT-GR-16 Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 0,5972 ha na 0,15 ha.
WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	Projekt OPPT-GR-18 Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 40 osób na 30 osób. Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 20 osób na 10 osób. Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 37 osób na 30 osób. Zmiana wartości docelowej wskaźnika: z 20 osób na 10 osób.

W zakresie pkt.7c) w okresie sprawozdawczym analizie poddano dane pozyskane z przeprowadzonego monitoringu wdrażania poszczególnych projektów wskazanych na Liście projektów podstawowych Strategii OPPT Powiatu Grudziądzkiego. Zgodnie z danymi z Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii, wdrażanie projektów znajduje się na poniżej wskazanych etapach realizacji:

Etap I (prace przygotowawcze) – 18 projektów,

Etap II (prace realizacyjne w fazie początkowej) – 1 projekt,

Etap III (prace realizacyjne w fazie zaawansowanej) – 3 projekty,

Etap IV (prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany) – 3 projekty.

W roku 2025 w oparciu o złożone i pozytywnie ocenione wnioski zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Łącznie w latach 2024 – 2025 zostały złożone 23 wnioski o dofinansowanie. Wnioski, które zostały negatywnie ocenione, zostały wycofane lub nie zostały złożone w ogłoszonych naborach zostaną złożone w dodatkowych naborach, które planowane są do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski w 2026 roku.

Zdefiniowane podczas monitorowania stanu realizacji projektów ryzyka dotyczyły:

- terminowego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektami,
- wzrostu kosztów realizacji projektów po opracowaniu kosztorysów inwestorskich,
- osiągnięcia wartości wskaźników zadeklarowanych w projekcie.
- niezrealizowania zadań projektowych w założonym terminie realizacji.

Zdefiniowane ryzyka uznano za mogące potencjalnie wpływać na terminy złożenia dokumentacji aplikacyjnych zgodnie z harmonogramem naborów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podjęcie działań zaradczych w postaci bieżącego monitorowania procesu pozyskiwania poszczególnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz analizy zakładanych kosztów projektowych mogą ograniczyć występowanie ryzyk i ich skutków.

Załączniki:

1. Kopia Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia Raportu z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego obejmującego 2025 rok.
2. Karty monitorowania stanu realizacji projektów strategii.

Prezes Zarządu
Adam Olejnik

