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HARMONOGRAM OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI POF P. 

1. Opracowanie POF P 

 

 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Starosty Grudziądzkiego nr 39/2020 z dnia 03 września 2020r.. 

w sprawie opracowania i aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu 

Grudziądzkiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 

 

Lp. Treść przedsięwzięcia 
Wykonawca 

współwykonaw
ca 

 Termin realizacji 
Uwagi 2020r. 2021r. 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1. 
Analiza Zarządzenia Wojewody K-P  
nr 225/2019 z dnia 22.07.2019  

Przewodniczący zespołu 
Zastępca 

przewodniczącego 
 

do 
12 

           

2. 
Wypracowanie ogólnych założeń do 
opracowania POF P oraz harmonogramu 
prac 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca 

przewodniczącego 
 

do 
04 

           

3. 

Analiza materiałów otrzymanych z WBiZK 
K-P UW: 

− wypisem z POF W; 

− wytycznymi Wojewody K-P do 
opracowania POF P; 

− TRZO (wypis z planu Wojewody) 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca 

przewodniczącego 
 

do 
12 

          Po wpłynięciu 

4. 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia 
z Zespołem powołanym Zarządzeniem 
Starosty. 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca 

przewodniczącego 
 

do 
12 

          Szkolenie zdalne 

5. Opracowanie projektu POF P. 
Przewodniczący zespołu 

Skład zespołu 
 

1 
- 
8 

           

6. 
Opracowanie TRZO – załącznik nr C do 
POF P. 

Przewodniczący zespołu 
Skład zespołu 

 
do 
30 

           

7. 
Opracowanie i przesłanie wyciągów  
z TRZO POF P 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca 

przewodniczącego 
   

do 
10 

         

8. 
Opracowanie KRZO – załącznik nr D do 
POF P ( koordynacja prac). 

Przewodniczący zespołu 
Skład zespołu 

   X X         

9. Opracowanie załącznika nr B do POF PG. 
Przewodniczący zespołu 

Skład zespołu 
   X X X        

10. Opracowanie załącznika nr E do POF PG 
Przewodniczący zespołu 

Skład zespołu 
   X X X        

11. 
Opracowanie pozostałych załączników do 
POF PG. 

Przewodniczący zespołu 
Skład zespołu 

   X X X        
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Lp. Treść przedsięwzięcia 
Wykonawca 

współwykonawca 

 Termin realizacji 
Uwagi 2019r. 2020r. 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

12. 
Przedstawienie POF P do uzgodnień  
z instytucjami ujętymi w tabeli nr 3 zał. nr 1 
do Zarządzenia Starosty. 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

  
do 
9 

          

13. 
Przedstawienie części głównej POF P wraz  
z załącznikiem nr C do uzgodnień do WBiZK 
K-P UW. 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

            
Zgodnie z 

wyznaczonym 
terminem 

14. 
Przedstawienie POF P wraz  
z załącznikami do podpisu przez Starostę 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

            
Po uzgodnieniu 

POF P 

15. 
Przedstawienie POF P do zatwierdzenia 
przez Wojewodę K-P 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

            
Zgodnie z planem 

Wojewody 

16. 
Zapoznanie Kierowniczej kadry Starostwa 
Powiatowego z zatwierdzonym POF P 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

      
do  
28 

      

 

 

2. Aktualizacja POF P 

 

Lp. Treść przedsięwzięcia 
Wykonawca 

współwykonawca 
 Termin realizacji danym roku kalendarzowym 

Uwagi 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. 
Przesłanie zmian do składu 
zespołu roboczego 

Kierownicy komórek 
organizacyjnych 

 koordynator 
Proces ciągły 

Do 3 dni po zmianach 
zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do Zarządzenia 

2. 

Przesłanie informacji do 
Kierowników komórek 
organizacyjnych/instytucji o 
wniesieniu zamian do planu 

Przewodniczący zespołu 
Zastępca przewodniczącego 

  
10 
- 

15 
         

 

3. Aktualizacja planu głównego 
Przewodniczący zespołu 

Skład zespołu 
    

15 
-31 

       
 

4. Aktualizacja załączników do planu 
Przewodniczący zespołu 

Skład zespołu 
     

1 
 - 
15 

      
 

5. Aktualizacja KRZO – załączniki D 
Kierownicy komórek 

organizacyjnych/instytucji 
 koordynatorzy 

Proces ciągły 
Do 10 dni po zaistniałych 

zmianach 

 
Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


